

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация сбора, подсчета и хранения информации, дающей основания для анализа и оценки социальной ситуации в Лицее, посредством создания общей электронной базы МБОУ Лицей №15»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ Лицей № 15

С.Ю. Горячева

11.06.2021

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА	
Заказчики процесса — администрация лицея, классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог	
Периметр проекта — МБОУ Лицей № 15	
Владелец процесса — директор МБОУ Лицей № 15 С.Ю. Горячева	
Руководитель проекта — Балуева Марина Александровна	
Команда проекта — Балуева Марина Александровна (социальный педагог), Попова Наталия Леонидовна (учитель информатики), Ванюшина Марина Юрьевна (классный руководитель)	

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА	
Ключевой риск – большие временные затраты на формирование социального паспорта Лицея.	
Проблемы:	
1. Большие временные затраты на формирование социальных паспортов классов.	
2. Большие временные затраты на подсчет данных всех паспортов классов в единый паспорт Лицея.	
3. Финансовые потери, вызванные избыточным перерасходом бумажной продукции и обслуживание оргтехники.	

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на формирование социального паспорта Лицея	24 часа 20 мин	9 часов 25 мин
Сокращение количества используемой бумаги	1 упаковка	1 лист

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА	
1. Старт проекта — 01.06.2021	
2. Диагностика и определение целевого состояния — 2 недели	
• разработка карты текущего состояния — 1 неделя 11.06.2021 – 17.06.2021)	
• разработка карты целевого состояния — 1 неделя (18.06.2021 – 25.06.2021)	
3. Разработка и апробации электронной базы – 2 недели (16.08.2021 – 29.08.2021)	
4. Внедрение улучшений — 1 месяц (06.09.2021 – 30.09.2021 0	
• Мастер-класс по работе в электронной базе — 06.09.2021	
5. Закрытие проекта — 01.10.2021	
• завершающее совещание – 04.10.2021	

Руководитель проекта

Подпись

М.А. Балуева