



УТВЕРЖДАЮ
Директор
В.В. Жиркова

29.11.2021

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

«Оптимизация процесса написания и утверждения рабочих программ учителя»

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Разработка шаблона проекта рабочей программы учителя	25.08.21- 31.08.21	Шаблон рабочей программы	Заместитель директора по УР
2	Разработка инструкции согласования проектов рабочих программ учителя	26.08.21	Инструкция согласования проектов рабочих программ учителя	Заместитель директора по УР ,руководители ШМО
3	Делегирование полномочий заместителя директора по согласованию рабочих программ учителя руководителям ШМО	27.08.21		Заместитель директора по УР
4	Корректировка проектов рабочих программ	28.08.21- 30.08.21	Рабочие программы	Заместитель директора по УР
5	Утверждение рабочих программ на Педагогическом совете	31.08.21		Заместитель директора по УР
6	Подготовка приказа об утверждении рабочих программ	31.08.21	Приказ об утверждении рабочих программ	Заместитель директора по УР
7	Закрепление результатов и закрытие проекта	01.09.21- 10.09.21	Аналитическая справка	Заместитель директора по УР
8	Завершающее совещание	10.09.21		Заместитель директора по УР

Руководитель проекта

Евдокимова И.А.