

УТВЕРЖДАЮ
 Должность владельца процесса
М.В. Банникова
 Дата 06.05.2020

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА «Понять, принять, помочь»

(Организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательной программы)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Мониторинг «Трудности педагогов МАОУ «Школа №79 им. Н.А.Зайцева» в выявлении причин, вызывающих трудности в усвоении образовательной программы»	10.04.2020 - 21.04.2020	Установлены трудности педагогов МАОУ «Школа №79 им. Н.А.Зайцева» в выявлении причин, вызывающих трудности в усвоении образовательной программы	Сметова О.В.
2.	Прохождение онлайн-обучения (краткосрочные курсы) педагогов не имеющих специальное дефектологическое образование.	22.04.2020 - 24.04.2020	Курсы пройдены	Невежкина Н.В.
3.	Консультирование участников мониторинга в вопросах актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования	27.04.2020 - 30.11.2020	Консультирование участников мониторинга в вопросах актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования пройдено	Китаева Н.П.
4	Разработка стандарта по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательной программ (Стандарт, Чек лист)	27.04.2020 - 23.10.2020	Разработаны стандарт по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательной программ и чек-лист для педагогов по вопросу организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося, испытывающего трудности в освоении образовательной программы	Сметова О.В.

5.	Внедрение улучшений	24.10.2020 - 20.12.2020	Все педагоги ОО ознакомлены со стандартом проекта и те, у кого в классе есть обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательной программы. активно включились в работу	Агапова Е.А.
6.	Закрытие проекта. Заключительное совещание	21.12.2020	Итоги проекта подведены. Проект работает.	Сметова О.В.

Руководитель проекта



Подпись



И.О. Фамилия