

УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

Костина О.А.Костина

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Создание рабочей группы	01.06.2021	Рабочая группа создана	Костина О.А.
2	Составление карты текущего процесса	5-7. 07.2021	Составлена карта текущего процесса	Марина Е.А.
3	Составление карты целевого процесса	12-17. 07.2021	Составлена карта целевого процесса	Марина Е.А.
4	Разработка дорожной карты реализации проекта	19.-30. 07.2021	Разработана дорожная карта	Марина Е.А.
5	Обучение сотрудников	Август 2021	Обучен сотрудник ОО	Марина Е.А.
6	Повышение курсов квалификации по пожарной безопасности	Август 2021	Обучен 1 сотрудник	Марина
7	Создание стенда с алгоритмом выполнения действий эвакуации при пожаре	1-20. 09.2021	Создан стенд	Шарова А.А.
8	Проведение серии упражнений (для запоминания) по использованию стенда с алгоритмом эвакуации при пожаре	01.09.2021- 26.11.2021	Проведены серии упражнений	Шварова А.А.
9	Изготовление флаеров с символами, обозначающими последовательность движения детей во время эвакуации	01.-15. 11.2021	Изготовлены флаеры	Шарова А.А.
10	Анализ промежуточных результатов внедрения	12.12.2021	Проведен анализ промежуточных результатов	Марина Е.А.
11	Закрепление результатов	30.11.2021	Закреплены результаты	Костина О.А.

Руководитель проекта

Подпись

Марина

Е.А. Марина