

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
 «СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО ПЕДАГОГОВ ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ
 СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	1.1. Издание приказа о введении проекта. Знакомство коллектива с приказом. 1.2. Формирование команды проекта.	26.04.2022г.	Создана нормативная база и команда проекта	Зайцева Ю.В., директор
2.	2.1. Разработка карты текущего состояния. 2.2. Разработка карты целевого состояния.	26.04.2022г. – 27.04.2022г. 28.04.2022г. – 29.04.2022г.	Разработаны карты текущего контроля и карты целевого контроля	Зайцева Ю.В., руководитель проекта
3.	3.1. Создание электронного портфолио на платформе Google; 3.2. Создание электронных копий документов, подтверждающих информацию в электронном портфолио; 3.3. Заполнение педагогами ОО электронного портфолио на платформе Google педагогам.	04.05.2022г. - 13.05.2022г.	Создание электронного портфолио педагогов на платформе Google для начисления стимулирующих выплат	Зайцева Ю.В., директор, Кускова И.А., Козина Н.В., Борисова С.Н., заместители директора по УВР, Гузеева И.В., заместитель директора по ВР, Зайцев Л.А., ведущий инженер-программист
4.	4.1. Совещание по защите подходов внедрения. 4.2. Организация деятельности Комиссии по распределению стимулирующего фонда	10.05.2022г. по необходимости	1. Педагоги ознакомлены с проектом по созданию электронного портфолио педагогов для начисления стимулирующих выплат. 1. Сокращение времени на поиск нужной информации с 97 мин. до 54 мин.	Зайцева Ю.В., директор Зайцева Ю.В., директор
5.	5.1. Закрепление результатов и закрытие проекта. Завершающее совещание.	13.05.2022г.	Проведен анализ эффективности проекта, внесены в него коррективы	Зайцева Ю.В., директор