



УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса:
Директор МБОУ «Темтовская
ООШ» Т.С.Сметанина
Дата 10.09.2022

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель |
|-------|---|------------------|---|--|
| 1 | Создание творческой группы учителей | 10.09.2022 | Сформирована команда проекта | Руководитель проекта Изюмова С.С |
| 2 | Анкетирование (опрос)родителей по теме родительского собрания | 11.09-15.09.2022 | Анализ проблем текущего состояния-картирование | Серова К.А Смирнова С.В. учитель нач. классов |
| 3 | Распределение обязанностей среди участников проекта | 16.09-18.09.2022 | Составление карты целевого состояния – картирование | Руководитель проекта Изюмова С.С |
| 4 | Изучение литературы по теме родительского собрания | 19.09-24.09.2022 | Содержание имеющихся и полученных материалов | Смирнова С.В. Серова К.А.Шарыгина Л,А. Шагина Т.Ф. |
| 5 | Разработка методического обеспечения | 25.09-29.09.2022 | Внедрение системы 5 С Картирование процесса | Смирнова С.В. Серова К.А.ШарыгинаЛ,А. Шагина Т.Ф. |
| 6 | Составление графика проведения мероприятий | 30.09.2022 | Внедрение системы 5 С | Шарыгина Л.А. Шагина Т.Ф. |

| | | | | |
|---|---|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 7 | Проведение классных родительских собраний | 01.10-8.10.2022 | Принятие результатов | Все участники проекта |
|---|---|-----------------|----------------------|-----------------------|

Руководитель проекта _____ /Изюмова С.С./