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Руководитель проекта: 
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ОБОСНОВАНИЕ
ВЫБОРА

ПРОЦЕССА:
Отсутствие единого
шаблона для грамоты/

сертификата

Длительный процесс
изготовления грамот из-за
подстройки текста под
дизайн грамоты

Неудовлетворённость
несвоевременной выдачей
грамот/ сертификатов

Длительное время на
сведение всех заявок и
конкурсных работ



КАРТОЧКА ПРОЕКТА 
1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — руководитель, методисты,
педагогические работники, обучающиеся.
Периметр проекта — кабинет руководителя, методистов и
учебные помещения 
Владелец процесса —  Директор Куткина А.А.
Руководитель проекта — методист Куткина Н.А.
Команда проекта — директор Куткина А.А., 
методисты Куткина Н.А., Антонова Н.Е., педагоги
дополнительного образования (Ермакова О.Ю., Игнатова Т.В.,
Калачева Е.В., Маньжова М.Ю., Рузанов В.В.)

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — Длительный процесс подготовки наградных
документов
Проблемы:
1. Отсутствие единого шаблона грамот;
2. Длительный процесс изготовления грамот из-за подстройки
текста под дизайн грамоты; 
3. Неудовлетворённость несвоевременной выдачей грамот со
стороны  победителей и призёров конкурса.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ
4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта —14.09.2021 г.
2. Диагностика и определение целевого состояния —14- 19.09.2021 
• разработка карты текущего состояния — 14.09.2021- 20.09.2021 гг..
• разработка карты целевого состояния — 21.09.2021 - 28.09.2021 гг.
3. Внедрение улучшений — 01.10.2021 – 18.10.2021 гг.
• совещание по защите подходов внедрения — 01.10.2021 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проектов —
18.10.2021г.-04.11.2021 г.
• завершающее совещание – 19.11.2021г.

Целевой  
  показатель

 Текущий 
показатель Наименование цели 

Сокращение количества участников   7 чел. 1 чел.
  Сокращение времени протекания

процесса
 14-30 дней 

Сокращение лишних передвижений  200 шагов  0 шагов

60 мин.





Диаграмма "Спагетти"





Фото "До" На свод реестра
участников уходило

от 3 до 7 дней!



План мероприятий
Создание гугл - формы для конкурса 
 Подача заявок на конкурс через гугл-форму
Автоматизированная выгрузка участников конкурса
Создание единого шаблона 
Автоматизированное заполнение сертификатов/ грамот

1.
2.
3.
4.
5.



Фото "После"
После завершения всех

мероприятий, на изготовление
наградных документов уходит

не более 60 минут.



Наши контакты:
р.п. Вознесенское, ул. Кирова, д.1/1

8 (83178) 6-34-46

Главная (edusite.ru) 
МБУ ДО "Вознесенский районный
ДДТ" (vk.com) 

voznsddt@yandex.ru

https://vozddt.edusite.ru/
https://vk.com/voznddt

